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Zone 8 even nummers

Start 2 augustus

5400 m?

Eerste fase: huisnummers 25 en 46 tot 38

6 percelen

Toegang via braakliggend perceel nummer 44

01/08 tot 16/09

Tweede fase: huisnummers 34 tot 26

5 percelen
Moeilijke toegang via pad

19/09 tot 29/10
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(indicatieve) Planning fase 2 Smederijstraat te Willebroek

3

a2

| EE] L 35

36

37

38

39

40 4 42 a ]

&

0s/08

29/08

05/09

19/09

26/09

10/10 17110

uitvoeren van plaatsbeschrijving + plaatsen zettingsbouten

leveren rijplaten Smederijstraat

maobilisatie diverse machines Smederijstraat

machinale ontgraving vervuilde grond Smederijstraat 25 & 46

plaatsen rijplaten op perceel Smederijstraat 44
afvoer vervuilde grond Smederijstraat 25 & 46 (via Smederijstraat 44) (met kipwagen of tractor/grondkar)

plaatsen rijplaten op percelen Smederijstraat 42 + 40 + 38

deels verwijderen omheining Smederijstraat 38 + verwijderen aanwezige beplanting

machinale ontgraving achtertuin Smederijstraat 38

afvoervervuilde grond (met kipwagen of tractor/grondkar) Smederijstraat 38

inzet van grondzuigwagen voor ontgraving voortuinen incl. zijtuin Smederijstraat 38 + 40

machinale ontgraving achtertuin Smederijstraat 40

afvoer vervuilde grond Smederijstraat 40 (via Smederijstraat 44) (met kipwagen of tractor/grondkar)

machinale ontgraving achtertuin Smederijstraat 42 (op voorwaarde dat het terrein is leeggemaakd!)

afvoer vervuilde grond Smederijstraat 42 (via Smederijstraat 44) (met kipwagen of tractor/grondkar)

machinale ontgraving braakliggend perceel Smederijstraat 44

afvoervervuilde grond Smederijstraat 44 {met kipwagen of tractor/grondkar)

inzet van grondzuigwagen voor ontgraving voortuinen/openbaar domein Smederijstraat 25 + 42 + 44 + 45

aanvulling met propere aanvulgrond Smederijstraat 25 + 45

aanvulling met propere aanvulgrond Smederijstraat 44 + 42 + 40 + 38

aanvulling met teelaarde Smederijstraat 25 + 38 + 40 + 42 + 44 + 45

plaatsen rijplaten Smederijstraat 32 + 34

machinale ontgraving achtertuinen Smederijstraat 32 + 34

afvoer vervuilde grond Smederijstraat 32 + 34 {met kipwagen of tractor/grondkar) (via achterliggend braakliggend terrein?) (stockage op Smederijstraat 11/13)

plaatsen rijplaten Smederijsraat 30 + 25 + 26

werwijderen deel omheining Smederijstraat 30

machinale ontgraving achtertuin Smederijstraat 30

afvoer vervuilde grond achtertuin Smederijstraat 30 (met kleine wiellader) {via achterliggend braakliggend terrein of via buurpercelen huisnummer 28 & 26) (stockage op Smederijstraat 11/

machinale ontgraving achtertuin Smederijstraat 28

afvoer vervuilde grond achtertuin Smederijstraat 28 (met kleine wiellader) {via achterliggend braakliggend terrein of via buurperceel huisnummer 26) (stockage op Smederijstraat 11/13)

machinale ontgraving achtertuin Smederijstraat 26

afvoer vervuilde grond achtertuin Smederijstraat 26 (met kleine wiellader) (stockage op Smederijstraat 11/13)

inzet van grondzuigwagen voor ontgraving voortuinen/ziffuinen Smederijstraat 26 tem. 34

afvoer gestockeerde vervuilde grond Smederijstraat 11/13 (per kipwagen of tractor/grondkar)

aanvulling met propere aanvulgrond Smederijstraat 26 tem. 34 (via achterliggend braakliggend terrein of via buurpercelen)

aanvulling met teelaarde Smederijstraat 26 tem. 34 (via achterliggend braakliggend terrein of via buurpercelen)
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Zone 4

Start 2 augustus werken binnentuinen
2720 m?

Volgorde volgens huisnummers:

AP plein 10-14: 01/08 tot 19/08
AP plein 15-19: 18/08 tot 06/09
Gieterijstraat 2-12: 05/09 tot 26/09
T Vingottestraat 1-11: 27/09 tot 18/10

Ombheiningen worden open gemaakt en
hersteld

Werken met 2 ploegen 3 - - @PB108 (5-6m)
C G ®PB115(3-10m) M
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Planning zone 4 binnentuinen

Planning De Naeyer Willebroek: Zone 4

W34 W35 W3e W37 W3s w3g W40 W41 w42

Inzet 2 uitvoerende teams
22/08 29/08 5/089 12/09 19/04 26,09 3/10 10/10 17/10

Binnentuinen zone 4

Plaatsbeschrijving zone 4

|
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Werfinrichting

Sonderen + toegankelijk voor machine maken, Alida Peetersplein 10 tem 14

Machinaal ontgraven starten van hulsnummer 10 richting 14

Aanvullen + herstelling afsluiting, Alida Py plein 10 tem. 14

Sonderen + toegankelijk voor machine maken, Alida Peetersplein 15 tem 19

Machinaal ontgraven starten van huisnummer 15 richting 1%

Aanvullen + herstelling afsluiting, Alida Peetersplein 15 tem. 19

Sonderen + toegankelijk voor machine maken, Gieterijstraat 2 cem. 12

Machinaal ontgraven starten van huisnummer 2 richting 12

Aanvullen + herstelling afsluiting, Gieterijtraat 2 tem. 12

Sonderen + toegankelijk voor machine maken, Gieterijstraat 1 cem. 11

Machinaal ontgraven starten van huisnummer 1 richting 11

Aanvullen + herstelling afsluiting, Gieterijtraat 2 tem. 12

Demob werfinrichting & materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Zone 5

990 m?

Tuinen voorzien van gazon
Start werken te bepalen
Uitvoering vanaf september

Aanstelling aannemer wordt voorbereid
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Zone 6

1550 m?
Tuinen voorzien van gazon
Start werken te bepalen

Uitvoering in najaar na zone 5
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Zone 2 en andere
projectzones

Zone 2: ingezaaid door Matexi
Samenwerking wordt onderzocht

3150 m?

Kanaelzicht: geen voorzorgsmaatregelen

4. Openbaar domein: “
. . historisch plein + wegenis noordperceel
- controleboringen uitgevoerd P J P

5. Verkaveling Vaartland 2
6. Project Verholen-Van Noten (voormalige directeurswoning)
7. Project Discart-Suykens (voormalig machinehuis)
8. Groepsbouw Matexi
9. Project Odebrecht fase 1 (gebouwen K, L en M)
10. Project Odebrecht fase 2 (gebouwen A en C)
11. Project Odebrecht fase 3 (voormalig hoofdkantoor + tekenburelen)

Odebrecht fase 2

1 S S S N Iy Iy

Samenwerking wordt onderzocht

ririririri1r i1r 1r 1

— 12. Projectzone pompgebouw + parking - nog te ontwikkelen
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Voorzorgsmaatregelen en bodemsanering

Voorzorgsmaatregelen Bodemsanering
» Geen voorafgaande studie » Wel voorafgaande studie, namelijk het
bodemsaneringsproject:

» Ervaring speelt een cruciale rol
= BATNEEC

= Bepaling van TSW

= Houdt rekening met de reeds uitgevoerde
» Steeds gevolgd door een fase van VZM

bodemsanering

» De afweging om het aanwezige risico zo
snel en efficiént mogelijk weg te nemen

» Uitvoeren van de (risicogebaseerde)
sanering

» EEO SAMEN MAKEN WE
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No regret
zone
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Dank voor uw aandacht
Zijn er nog vragen?

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen

T 015 284 284

www.ovam.be

Blijft u graag op de hoogte?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
via
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